
ProjectLibre
[ プロジェクトマネージメント ]

・ProjectLibre- プロジェクト管理ツール

・https://ja.osdn.net/projects/sfnet_projectlibre/

使い方

カレンダー ( 稼働日 ) の登録

・メニュー - ツール - ワークタイムの変更

リソース ( 作業者 ) の登録

・メニュー - ビュー - リソース

1

http://typea.info/tips/wiki.cgi?page=%A5%D7%A5%ED%A5%B8%A5%A7%A5%AF%A5%C8%A5%DE%A5%CD%A1%BC%A5%B8%A5%E1%A5%F3%A5%C8
https://ja.osdn.net/projects/sfnet_projectlibre/
https://www.projectlibre.com/


タスク

期間の定義

設定単位

m 分

h 時間

d 日 (8 時間 )

w 週 (40 時間 )

mon 月 (20 日 )

0 を入力するとマイルストーンとなる

期間設定の変更

・ツール - ワークタイムの変更 - Options

タスクの順序

■タスク順序

種類 コード 意味

終了 - 開始 FS
先行タスクが終了したら後続タ
スクを開始

開始 - 開始 SS
先行タスクが開始したら後続タ
スクも開始

終了 - 終了 FF
先行タスクが終了したら後続タ
スクも終了
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終了 - 開始 FS
先行タスクが終了したら後続タ
スクが終了

■リンクを設定

・タスクを複数選択し編集 - リンク
・リンクが作成される

タブ 意味

Predecessors 先行タスク

Successors 後続タスク

■ラグとリード

ラグ

リード

ラグとリードの設定

・Lag に値 ( リードの場合負数 )

タスクの制約

・タスクの依存関係
・http://www.pmclient.com/glossary

制約 内容

As Soon As Possible 出来るだけ早い開始日

As Late As Possible 出来るだけ遅い開始日

Must Start On 指定日に開始

Must Finish On 指定日に終了

Start No Earlier Than 指定日より早く開始しない

Start No Later Than 指定日より遅く開始しない

Finish No Earlier Than 指定日より早く終了しない

Finish No Later Than 指定日より遅く終了しない
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http://www.pmclient.com/glossary
http://typea.info/tips/wiki.cgi?page=%A5%EA%A5%F3%A5%AF
http://typea.info/tips/wiki.cgi?page=%A5%EA%A5%F3%A5%AF
http://typea.info/tips/wiki.cgi?page=%A5%D7%A5%ED%A5%B8%A5%A7%A5%AF%A5%C8%A5%DE%A5%CD%A5%B8%A5%E1%A5%F3%A5%C8+%A5%BF%A5%B9%A5%AF%A4%CE%B0%CD%C2%B8%B4%D8%B7%B8


タスクの依存関係 ( リンク ) を作成

・ネットワークビューにして、ドラッグする
・タスク間の制約は、コネクタをダブルクリックしてポップアップしたダイアログで設定で

きる。

Tips

動かない

■ Java1.7 インストールで .pod ファイルが開けない (Windows)
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・http://sourceforge.net/p/openproj/bugs/197/
・OpenProj1.4.0.ini の、Maximum Version、Minimum Version を以下のように修正

Java1.6 自体のインストールは必要

 [Java Runtime Environment]
 Maximum Version=1.6
 JVM Type=favor_client
 Minimum Version=1.5

■ Oracle Java で動かない (Linux)

・OpenProj が Oracle Java で動かない対応 (Ubuntu)
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http://typea.info/tips/wiki.cgi?page=OpenProj
http://sourceforge.net/p/openproj/bugs/197/
http://typea.info/blg/glob/2014/03/openproj-ubuntuoracle-java.html
http://typea.info/tips/wiki.cgi?page=Java
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